

## Záró beszámoló megvalósult fejlesztésről

### 1) Kérjük, ismertesse tényyszerűen a támogatással megvalósult fejlesztést:

<b>Helyi felhívás címe:</b>		Az Alpokalja-Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő KOMPLEX kezdeményezések támogatása	
<b>A helyi felhívás kódszáma:</b>		VP6-19.2.1.-5-2.2.-17	
<b>Projekt címe:</b>		Soproni Borvidék újratöltve – komplex borturisztikai program megvalósítása	
<b>Kedvezményezettre vonatkozó adatok:</b>			
Kedvezményezett	neve	Soproni Borút Egyesület	
	címe	9400 Sopron, Ady Endre út 31.	
	MVH regisztrációs száma	1004332628	
	képviselőjének neve	Molnár Tibor	
	telefonszáma	0620/911-2364	
<b>Projektre vonatkozó adatok:</b>			
A projekt	megvalósításának helye	Fertőrákos	
	címe	Patak sor 26.	
	teljes költségvetésének összege	11 972 349 Ft	
	támogatás összege	9 999 988 Ft	
A beszámoló tárgyát képező időszak		2019.03.04-től 2022.06.23-ig	
<b>Projekt pénzügyi elszámolására vonatkozó adatok (1. mérőföldkő)</b>			
Kifizetési kérelem benyújtásának dátuma	2020.11.20.	elszámolni kívánt nettó kiadás összege	2 406 652 Ft
		kalkulált támogatás összege	2 045 652 Ft
Jóváhagyott és kifizetett támogatás:			2020.12.17. 2 023 515 Ft
<b>Projekt pénzügyi elszámolására vonatkozó adatok (2. mérőföldkő)</b>			
Kifizetési kérelem benyújtásának dátuma	2021.09.21.	elszámolni kívánt nettó kiadás összege	2 626 250 Ft
		kalkulált támogatás összege	2 232 312 Ft
Jóváhagyott és kifizetett támogatás:			2022.03.24. 2 122 925 Ft
<b>Projekt pénzügyi elszámolására vonatkozó adatok (3. mérőföldkő)</b>			
Kifizetési kérelem benyújtásának dátuma	2022.06.24.	elszámolni kívánt nettó kiadás összege	5 897 181 Ft
		kalkulált támogatás összege	5 012 604 Ft
Jóváhagyott és kifizetett támogatás:			az elszámolás még

## Záró beszámoló megvalósult fejlesztésről

	nem került jóváhagyásra, kifizetésre
--	--------------------------------------

Projekt pénzügyi elszámolására vonatkozó adatok (4. mérőföldkő)			
Kifizetési kérelem benyújtásának dátuma	nem releváns	elszámolni kívánt nettó kiadás összege	nem releváns
		kalkulált támogatás összege	nem releváns
Jóváhagyott és kifizetett támogatás:			nem releváns

**2) Kérjük, ismertesse (minimum 3000 és maximum 6000 karakter terjedelemben) a támogatással megvalósult fejlesztés során végzett tevékenységeket és a fejlesztés eredményét. Beszámolója során térjen ki a tartalmi értékelési szempontok közül az Ön esetében releváns vállalásokra is. Kérjük, a záró beszámoló mellékleteként minimum 3 darab fotó csatolását.**

Fő célunk, hogy öregbítsük a térség hírnevét a jellegadó terméken, az itt termelt boron keresztül.

A harmadik és egyben záró mérőföldkőben valósult meg a szakmai tanulmányút Toscanába. Az első nap busszal indultunk Bolognába, ahol egy rövid városnézés után elfoglaltuk a szállásunkat. A második nap Montepulcianoba utaztunk, itt három borászatot kerestünk fel. A harmadik nap folyamán Cortona környékét ismertük meg, a borászatokon kívül a történelmi belvárost is megtekintettük. A negyedik napon is lehetőségünk nyílt két borászat meglátogatására, majd városnézés után visszatértünk a szálláshelyre, vacsorázni. Az utolsó, ötödik napon elindultunk hazat. Út közben tettünk egy megállót Ferrarában.

Lebonyolítottuk a borest rendezvényt, megvalósult az 5 db Soproni Borvidék roll-up (100x200 cm, egyoldalas, hordtáskával), valamint 300 db logózott poncichter kötény (egy színnel hímzéssel logózott, kék színű, zseb nélküli, hosszú fazonú kötény) grafikai tervezése, kivitelezése.

Elvégzésre kerültek a projektmenedzsmenti feladatok, továbbá megvalósult a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

A projektnek köszönhetően a Soproni Borvidék borturisztikai felkészültsége javult, továbbá elősegíti a helyi közösségfejlesztést, kooperációt a szférák között.

Kelt: Sopron, 2022. augusztus 11.

.....  
cégszerű aláírás

